

Progres Pelaksanaan Prohebaya

Per 13 JULI 2023

No	OPD Pelaksana (Unit/Sub Unit)	Sarana Prasarana				Pemberdayaan Masyarakat			
		Pagu	Realisasi	Fisik %	Persentase	Pagu	Realisasi	Fisik %	Persentase
1	RT.001	Rp 70.000.000	22.810.000	33%	33%	Rp 30.000.000	Rp 17.082.400	57%	57%
2	RT.002	Rp 70.000.000	46.175.000	66%	66%	Rp 30.000.000	Rp 16.628.800	55%	55%
3	RT.003	Rp 70.000.000	49.980.000	71%	71%	Rp 30.000.000	Rp 16.304.000	54%	54%
4	RT.004	Rp 70.000.000	18.600.000	27%	27%	Rp 30.000.000	Rp 16.757.600	56%	56%
5	RT.005	Rp 70.000.000	41.365.000	59%	59%	Rp 30.000.000	Rp 16.304.000	54%	54%
6	RT.006	Rp 70.000.000	60.800.000	87%	87%	Rp 30.000.000	Rp 16.304.000	54%	54%
7	RT.007	Rp 70.000.000	60.800.000	87%	87%	Rp 30.000.000	Rp 13.582.400	45%	45%
8	RT.008	Rp 70.000.000	37.800.000	54%	54%	Rp 30.000.000	Rp 17.211.200	57%	57%
9	RT.009	Rp 70.000.000	45.450.000	65%	65%	Rp 30.000.000	Rp 15.268.000	51%	51%
10	RT.010	Rp 70.000.000	60.800.000	87%	87%	Rp 30.000.000	Rp 15.721.600	52%	52%
11	RT.011	Rp 70.000.000	60.800.000	87%	87%	Rp 30.000.000	Rp 16.175.200	54%	54%
12	RT.012	Rp 70.000.000	27.795.000	40%	40%	Rp 30.000.000	Rp 15.396.800	51%	51%
13	RT.013	Rp 70.000.000	51.581.000	74%	74%	Rp 30.000.000	Rp 14.036.000	47%	47%
14	RT.014	Rp 70.000.000	28.819.400	41%	41%	Rp 30.000.000	Rp 14.489.600	48%	48%
15	RT.015	Rp 70.000.000	33.470.000	48%	48%	Rp 30.000.000	Rp 15.396.800	51%	51%
16	RT.016	Rp 70.000.000	29.286.500	42%	42%	Rp 30.000.000	Rp 16.757.600	56%	56%
17	RT.017	Rp 70.000.000	27.048.500	39%	39%	Rp 30.000.000	Rp 17.664.800	59%	59%
18	RT.018	Rp 70.000.000	60.800.000	87%	87%	Rp 30.000.000	Rp 13.000.000	43%	43%
19	RT.019	Rp 70.000.000	6.000.000	9%	9%	Rp 30.000.000	Rp 19.221.600	64%	64%
20	RT.020	Rp 70.000.000	54.000.000	77%	77%	Rp 30.000.000	Rp 17.989.600	60%	60%
21	RT.021	Rp 70.000.000	37.787.000	54%	54%	Rp 30.000.000	Rp 17.989.600	60%	60%

22	RT.022	Rp 70.000.000	26.200.000	37%	37%	Rp 30.000.000	Rp 19.350.400	65%	65%
23	RT.023	Rp 70.000.000	24.956.500	36%	36%	Rp 30.000.000	Rp 16.757.600	56%	56%
24	RT.024	Rp 70.000.000	30.695.000	44%	44%	Rp 30.000.000	Rp 16.757.600	56%	56%
25	RT.025	Rp 70.000.000	54.128.000	77%	77%	Rp 30.000.000	Rp 15.850.400	53%	53%
26	RT.026	Rp 70.000.000	47.100.000	67%	67%	Rp 30.000.000	Rp 14.814.400	49%	49%
27	RT.027	Rp 70.000.000	19.352.500	28%	28%	Rp 30.000.000	Rp 18.118.400	60%	60%
28	RT.028	Rp 70.000.000	6.000.000	9%	9%	Rp 30.000.000	Rp 12.221.600	41%	41%
29	RT.029	Rp 70.000.000	18.058.000	26%	26%	Rp 30.000.000	Rp 14.489.600	48%	48%
30	RT.030	Rp 70.000.000	6.000.000	9%	9%	Rp 30.000.000	Rp 16.279.000	54%	54%
31	RT.031	Rp 70.000.000	6.000.000	9%	9%	Rp 30.000.000	Rp 16.175.200	54%	54%
32	RT.032	Rp 70.000.000	34.269.000	49%	49%	Rp 30.000.000	Rp 16.304.000	54%	54%
33	RT.033	Rp 70.000.000	13.715.500	20%	20%	Rp 30.000.000	Rp 10.536.000	35%	35%
34	RT.034	Rp 70.000.000	18.077.500	26%	26%	Rp 30.000.000	Rp 15.434.600	51%	51%
35	RT.035	Rp 70.000.000	50.625.000	72%	72%	Rp 30.000.000	Rp 14.489.600	48%	48%
36	RT.036	Rp 70.000.000	60.800.000	87%	87%	Rp 30.000.000	Rp 17.211.200	57%	57%
37	RT.037	Rp 70.000.000	31.543.000	45%	45%	Rp 30.000.000	Rp 17.211.200	57%	57%
38	RT.038	Rp 70.000.000	48.365.000	69%	69%	Rp 30.000.000	Rp 15.396.800	51%	51%
39	RT.039	Rp 70.000.000	15.945.000	23%	23%	Rp 30.000.000	Rp 17.536.000	58%	58%
Total		Rp 2.730.000.000	1.373.797.400	50%	50%	Rp 1.170.000.000	624.215.200	53%	53%



 UHMU MUHAMMAD, S.Sos
 NIP.096612011988112001